

PROCES VERBAL

Încheiat azi, **7 Iulie 2022** cu ocazia ședinței extraordinare al Consiliului Local Bogata, convocată prin Dispoziția Primarului Comunei Bogata cu nr. 63 din 01 Iulie 2022.

Dna. secretar Kerekes Tünde – Anikó face apelul nominal, și din totalul de 11 consilieri în funcție sunt prezenți 10 consilieri, domnul Jica Vitor fiind online, și este absent de la această ședință domnul Stoica Stan Marian.

Ședința este deschisă astăzi de dna. primar COC Doina, care constată că ședința este legal constituită și propune aprobarea ordinii de zi,

Se continuă prin propunerea aprobării ordinii de zi a ședinței Consiliului Local cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

- 1. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de finanțare nr. C 1920072X216972806033 din 04.10.2019 încheiat între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale- Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 7 Centru Alba Iulia și Comuna Bogata pentru realizarea proiectului „Construire sediu administrativ Comuna Bogata județul Mureș”**

Supusă votului ordinea de zi se aprobă cu unanimitate de voturi.

Se supune la vot alegerea unui nou președinte de ședință. Domnii consilieri îl propun pe dl. consilier László Ferenc, propunerea este votată cu unanimitate de voturi.

Se trece la dezbateră punctelor înscrise pe ordinea de zi;

- 1. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de finanțare nr. C 1920072X216972806033 din 04.10.2019 încheiat între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale- Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 7 Centru Alba Iulia și Comuna Bogata pentru realizarea proiectului „Construire sediu administrativ Comuna Bogata județul Mureș”**

Referatul de specialitate este întocmit de către doamna Kerekes Tünde- Anikó, secretar general al UAT Comuna Bogata;

Referatul de aprobare este întocmită de doamna primar COC Doina.

Proiectul de hotărâre este prezentat de doamna primar COC Doina, iar Raportul de avizare este al Comisiei de specialitate „*Comisia Juridică și disciplină, protecția mediului și turism*”- aviz favorabil .

Doamna primar : Vedeți și dumneavoastră în ce situație am ajuns cu execuția acestei lucrări, am transmis mai multe notificări constructorului, la unele a raspuns telefonic la altele deloc, nici în scris, și prin urmare am fost nevoiți să apelăm la avocat și executor să îi transmitem documentele.

Am ajuns la punctul în care firma depune o solicitare de ajustare a prețului contractului, dar a cerut la întreg contract, ori legea prevede la restul rămas de executat, având în vedere că

ordinul de începere lucrări s-a emis în octombrie, nu s-a lucrat nimic, noi nu putem să acordăm ajustare de preț pe întreg contract, și atunci pe calea amiabilă s-a decis rezilierea contractului cu acordul părților.

Cu constructorul am reziliat, am vorbit la AFIR Alba Iulia, dacă reziliem banii nu îi pierdem pentru că putem să îi folosim pe altă sesiune pe GAL, la cumpărare de buldo sau la ce hotărâm noi. Termenul contractului cu AFIR era de 04.10.2022, puteam să prelungim până în 31.08.2023 în cazul în care constructorul se angaja că termină lucrarea cu recepție cu tot, dar având în vedere că încă nici nu a început construcția nu ne putem asuma asemenea risc. Mai bine folosim finanțarea de la AFIR în alt proiect decât să îi pierdem.

Dl. președinte supune votului Proiectul de hotărâre prezentat:

BARTA Laszlo - abținere
BUCUR Ioan- Silviu - pentru
DORDEA Nicolae-Marius – pentru
JICA Victor – pentru
LÁSZLÓ Ferenc – pentru
MOSCALIUC Marian – abținere
NAGY József - abținere
OROIAN Vasile – pentru
POP Ioan – pentru
SZÁNTÓ Alpár – Atilla - pentru

Din 10 voturi exprimate, 7 voturi “*pentru*”, 3 voturi “*abținere*”;
S-a întrunit cvorumul necesar de voturi și se adoptă - **Hotărârea nr. 15**

Nemaifiind alte puncte înscrise pe ordinea de zi, dl. președinte mulțumește celor prezenți pentru participare și declară închisă lucrările ședinței.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
CONSILIER,
LÁSZLÓ Ferenc**



**Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL,
KEREKES Tünde – Anikó**

